

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN ANDRÉS



PLANIFICACIÓN SEMANAL DE LA MAQUINARIA DESDE EL: 08 al 12 de mayo del 2023

Nº	MAQUINARIAS	RESPONSABLE	DIAS					OBSERVACIONES
			LUNES 08	MARTES 09	MIÉRCOLES 10	JUEVES 11	VIERNES 12	
1	Retroexcavadora	Sr. Jose Amable Lluay Acán	Trabajos en la comunidad de Tatacto	Trabajos en la comunidad de Calshi Grande	Trabajos en la cabecera parroquial	Trabajos en la comunidad de San Miguel	Oficina GADPRSA	
2	Volqueta	Sr. Juan Paz Godoy	Trabajos en la comunidad de Tatacto	Trabajos en la comunidad de Calshi Grande	Trabajos en la cabecera parroquial	Trabajos en la comunidad de San Miguel	Oficina GADPRSA	


 Sr. Gustavo Paca
 PRESIDENTE GAD PR SAN ANDRÉS

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN ANDRÉS



PLANIFICACIÓN SEMANAL DE LA MAQUINARIA DESDE EL: 01 al 05 de mayo del 2023

Nº	MAQUINARIAS	RESPONSABLE	DÍAS					OBSERVACIONES
			LUNES 01	MARTES 02	MIÉRCOLES 03	JUEVES 04	VIERNES 05	
1	Retroexcavadora	Sr. Jose Amable Lluay Acán	Feriado	Trabajos en la comunidad de Batzacon	Trabajos en la comunidad de Tatacto	Trabajos en la comunidad de La Silveria	Trabajos en la comunidad de San Carlos	
2	Volqueta	Sr. Juan Paz Godoy	Feriado	Trabajos en la comunidad de Batzacon	Trabajos en la comunidad de Tatacto	Trabajos en la comunidad de La Silveria	Trabajos en la comunidad de San Carlos	

Sr. Gustavo Paja

PRESIDENTE GAD PR SAN ANDRÉS



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN ANDRÉS



PLANIFICACIÓN SEMANAL DE LA MAQUINARIA DESDE EL: 24 al 28 de abril del 2023

Nº	MAQUINARIAS	RESPONSABLE	DÍAS				OBSERVACIONES
			LUNES 24	MARTES 25	MIÉRCOLES 26	JUEVES 27	VIERNES 28
1	Retroexcavadora	Sr. Jose Amable Lluay Acán	Trabajos en la comunidad de Langos San Andrés	Trabajos en la cabecera parroquial la loma	Trabajos en la comunidad de Tuntatcto	Trabajos en la comunidad de San Pablo/peaje	Trabajos en la comunidad de Sanjapamba
2	Volqueta	Sr. Juan Paz Godoy	Trabajos en la comunidad de Langos San Andrés	Trabajos en la cabecera parroquial la loma	Trabajos en la comunidad de Tuntatcto	Trabajos en la comunidad de San Pablo/peaje	Trabajos en la comunidad de Sanjapamba


 Sr. Gustavo Paca
 PRESIDENTE GAD PR SAN ANDRÉS

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN ANDRÉS



PLANIFICACIÓN SEMANAL DE LA MAQUINARIA DESDE EL: 17 al 21 de abril del 2023

Nº	MAQUINARIAS	RESPONSABLE	DIAS				OBSERVACIONES
			LUNES 17	MARTES 18	MIÉRCOLES 19	JUEVES 20	VIERNES 21
1	Retroexcavadora	Sr. Jose Amable Lluay Acán	Trabajos en la comunidad de Pulingui	Trabajos en la comunidad de Pulingui	Trabajos en la cabecera parroquial	Trabajos en la comunidad de Batzacón	Trabajos en la cabecera parroquial
2	Volqueta	Sr. Juan Paz Godoy	Trabajos en la comunidad de Pulingui	Trabajos en la comunidad de Pulingui	Trabajos en la cabecera parroquial	Trabajos en la comunidad de Batzacón	Trabajos en la cabecera parroquial

Sr. Gustavo Pata

PRESIDENTE GAD PR SAN ANDRÉS



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN ANDRÉS



PLANIFICACIÓN SEMANAL DE LA MAQUINARIA DESDE EL: 10 al 14 de abril del 2023

Nº	MAQUINARIAS	RESPONSABLE	DIAS				OBSERVACIONES
			LUNES 10	MARTES 11	MIÉRCOLES 12	JUEVES 13	VIERNES 14
1	Retroexcavadora	Sr. Jose Amable Lluay Acán	Trabajos en la comunidad de la Silveria	Trabajos en la comunidad de Batzacón	Trabajos en la cabecera parroquial	Trabajos en la comunidad de Paquibug san Gerardo	Trabajos en la comunidad de Paquibug san Gerardo
2	Volqueta	Sr. Juan Paz Godoy	Trabajos en la comunidad de la Silveria	Trabajos en la comunidad de Batzacón	Trabajos en la cabecera parroquial	Trabajos en la comunidad de Paquibug san Gerardo	


 Sr. Gustavo Paça
 PRESIDENTE GAD PR SAN ANDRÉS



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN ANDRÉS



PLANIFICACIÓN SEMANAL DE LA MAQUINARIA DESDE EL: 03 al 07 de abril del 2023

Nº	MAQUINARIAS	RESPONSABLE	DIAS				OBSERVACIONES
			LUNES 03	MARTES 04	MIÉRCOLES 05	JUEVES 06	VIERNES 07
1	Retroexcavadora	Sr. Jose Amable Lluay Acán	Trabajos en la comunidad de Calshi Hierba Buena	Trabajos en la comunidad de Calshi Hierba Buena	Trabajos en la cabecera parroquial	Trabajos en la comunidad de Batzacón	Trabajos en la comunidad de Laturun
2	Volqueta	Sr. Juan Paz Godoy	Trabajos en la comunidad de Langos San Andrés	Trabajos en la comunidad de Langos San Andrés	Trabajos en la cabecera parroquial	Trabajos en la comunidad de Batzacón	Trabajos en la comunidad de Laturun



Sr. Gustavo Paca
PRESIDENTE GAD PR SAN ANDRÉS

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN ANDRÉS



PLANIFICACIÓN SEMANAL DE LA MAQUINARIA DESDE EL: 06 al 10 de Marzo 2023

Nº	MAQUINARIAS	RESPONSABLE	DÍAS					OBSERVACIONES
			LUNES 06	MARTES 07	MIÉRCOLES 08	JUEVES 09	VIERNES 10	
1	Retroexcavadora	Sr. Jose Amable Luay Acán	Trabajos en la comunidad de Pulingui apertura de evías	Trabajos en la comunidad de Pulingui apertura de evías	Trabajos de excavacion de poso septico en San Rafael	Trabajos de vacheo de vías en Paquibug San Pablo	Trabajos de vacheo de vías en Paquibug San Pablo	
2	Volqueta	Sr. Juan Paz Godoy	Trabajos en la comunidad de Pulingui apertura de evías	Trabajos en la comunidad de Pulingui apertura de evías	Trabajos de excavacion de poso septico en San Rafael	Trabajos de vacheo de vías en Paquibug San Pablo	Trabajos de vacheo de vías en Paquibug San Pablo	

Sr. Gustavo Paca

PRESIDENTE GAD PR SAN ANDRÉS



PLANIFICACIÓN SEMANAL DE LA MAQUINARIA DESDE EL: 26 al 30 de Diciembre 2022

Nº	MAQUINARIAS	RESPONSABLE	DÍAS				OBSERVACIONES
			LUNES 26	MARTES 27	MIÉRCOLES 28	JUEVES 29	VIERNES 30
1	Retroexcavadora	Sr. Jose Amable Lluay Acán	Trabajos en la comunidad de Pichan san Carlos excavacion de canal de agua	Trabajo de limpieza en la comunidad de Santa Lucia	Trabajo de limpieza en la comunidad de Santa Lucia	Trabajos en la comunidad de Pichan san Carlos excavacion de canal de agua	Trabajos en San Andres
2	Volqueta	Sr. Juan Paz Godoy	Trabajos en la comunidad de Pichan san Carlos excavacion de canal de agua	Trabajo de limpieza en la comunidad de Santa Lucia	Trabajo de limpieza en la comunidad de Santa Lucia	Trabajos en la comunidad de Pichan san Carlos excavacion de canal de agua	Trabajos en San Andres

Sr. Gustavo Pajá

PRESIDENTE GAD PR SAN ANDRÉS



PLANIFICACIÓN SEMANAL DE LA MAQUINARIA DESDE EL: 26 al 30 de Diciembre 2022

Nº	MAQUINARIAS	RESPONSABLE	DÍAS					OBSERVACIONES
			LUNES 26	MARTES 27	MIÉRCOLES 28	JUEVES 29	VIERNES 30	
1	Retroexcavadora	Sr. Jose Amable Lluay Acán	Trabajos en la comunidad de Pichan san Carlos excavacion de canal de agua	Trabajo de limpieza en la comunidad de Santa Lucia	Trabajo de limpieza en la comunidad de Santa Lucia	Trabajos en la comunidad de Pichan san Carlos excavacion de canal de agua	Trabajos en San Andres	
2	Volqueta	Sr. Juan Paz Godoy	Trabajos en la comunidad de Pichan san Carlos excavacion de canal de agua	Trabajo de limpieza en la comunidad de Santa Lucia	Trabajo de limpieza en la comunidad de Santa Lucia	Trabajos en la comunidad de Pichan san Carlos excavacion de canal de agua	Trabajos en San Andres	


Sr. Gustavo Páez

PRESIDENTE GAD PR SAN ANDRÉS



PLANIFICACIÓN SEMANAL DE LA MAQUINARIA DESDE EL: 15 al 19 de Junio 2022

Nº	MAQUINARIA	RESPONSABLE	DIAS				OBSERVACIONES
			LUNES 15	MARTES 16	MIÉRCOLES 17	JUEVES 18	VIERNES 19
1	Retroexcavadora	Sr. Jose Amable Lluay Acán	Trabajos de ensanchamiento de vías en San Miguel	Paso de material de adoquin en la parroquia	Trabajos en la comunidad de Tuntatacto de excavacion para puentes y bordillos	Limpiza de vías en Santa Lusia	Limpiza de vías en Tuntatacto
2	Volqueta	Sr. Juan Paz Godoy	Trabajos de mantenimiento de vías en San Miguel	Paso de material de adoquin en la parroquia	Trabajos en la comunidad de Tuntatacto de excavacion para puentes y bordillos	Limpiza de vías en Santa Lusia	Limpiza de vías en Tuntatacto

Sr. Gustavo Paca

PRESIDENTE GAD PR SAN ANDRÉS

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN ANDRÉS



PLANIFICACIÓN SEMANAL DE LA MAQUINARIA DESDE EL: 27 al 31 de Marzo 2023

Nº	MAQUINARIA	RESPONSABLE	DÍAS					OBSERVACIONES
			LUNES 27	MARTES 28	MIÉRCOLES 29	JUEVES 30	VIERNES 31	
1	Retroexcavadora	Sr. Jose Amable Lluay Acán	Trabajos en la comunidad de Santa Lucia de choquipogui	Trabajos en la comunidad de Santa Lucia de choquipogui	Trabajos en la comunidad de San Pablo	Trabajos en la comunidad de San Pablo	Trabajos en la comunidad de San Pablo	
2	Volqueta	Sr. Juan Paz Godoy	Trabajos en la comunidad de Santa Lucia de choquipogui	Trabajos en la comunidad de Santa Lucia de choquipogui	Trabajos en la comunidad de San Pablo	Trabajos en la comunidad de San Pablo	Trabajos en la comunidad de San Pablo	


Sr. Gustavo Páca

PRESIDENTE GAD PR SAN ANDRÉS

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN ANDRÉS



PLANIFICACIÓN SEMANAL DE LA MAQUINARIA DESDE EL: 20 al 24 de Marzo 2023

Nº	MAQUINARIAS	RESPONSABLE	DÍAS				OBSERVACIONES
			LUNES 20	MARTES 21	MIÉRCOLES 22	JUEVES 23	VIERNES 24
1	Retroexcavadora	Sr. Jose Amable Luay Acán	Trabajos en el Rosal	Trabajos de limpieza en Sam Pablo	Trabajos en la comunidad de Pulingui	Trabajos en la comunidad de Pulingui	Trabajos en la comunidad de Pulingui
2	Volqueta	Sr. Juan Paz Godoy	Trabajos en el Rosal	Trabajos de limpieza en Sam Pablo	Trabajos en la comunidad de Pulingui	Trabajos en la comunidad de Pulingui	Trabajos en la comunidad de Pulingui

Sr. Gustavo Páca

PRESIDENTE GAD PR SAN ANDRÉS

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN ANDRÉS

PLANIFICACIÓN SEMANAL DE LA MAQUINARIA DESDE EL: 13 al 17 de Marzo 2023

Nº	MAQUINARIAS	RESPONSABLE	DIAS					OBSERVACIONES
			LUNES 13	MARTES 14	MIÉRCOLES 15	JUEVES 16	VIERNES 17	
1	Retroexcavadora	Sr. Jose Amable Luay Acán	Trabajos en San Rafael de choquipoguio	Limpieza de canal arreglo para construir tanque	Limpieza de canal arreglo para construir tanque	Limpieza de canal arreglo para construir tanque	Limpieza de canal arreglo para construir tanque	
2	Volqueta	Sr. Juan Paz Godoy	Trabajos en San Rafael de choquipoguio	Limpieza de canal arreglo para construir tanque	Limpieza de canal arreglo para construir tanque	Limpieza de canal arreglo para construir tanque	Limpieza de canal arreglo para construir tanque	



Sr. Gustavo Páez

PRESIDENTE GAD PR SAN ANDRÉS

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN ANDRÉS



PLANIFICACIÓN SEMANAL DE LA MAQUINARIA DESDE EL: 06 al 10 de Marzo 2023.

Nº	MAQUINARIAS	RESPONSABLE	DÍAS					OBSERVACIONES
			LUNES 06	MARTES 07	MIÉRCOLES 08	JUEVES 09	VIERNES 10	
1	Retroexcavadora	Sr. Jose Amable Lluay Acán	Trabajos en la comunidad de Pulingui apertura de evías	Trabajos en la comunidad de Pulingui apertura de evías	Trabajos de excavación de pozo septico en San Rafael	Trabajos de vacheo de vías en Paquibug Pablo	Trabajos de vacheo de vías en Paquibug San Pablo	
2	Volqueta	Sr. Juan Paz Godoy	Trabajos en la comunidad de Pulingui apertura de evías	Trabajos en la comunidad de Pulingui apertura de evías	Trabajos de excavación de pozo septico en San Rafael	Trabajos de vacheo de vías en Paquibug Pablo	Trabajos de vacheo de vías en Paquibug San Pablo	

Sr. Gustavo Paca

PRESIDENTE GAD PR SAN ANDRÉS

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN ANDRÉS



PLANIFICACIÓN SEMANAL DE LA MAQUINARIA DESDE EL: 27 de Febrero al 03 de Marzo 2023

Nº	MAQUINARIAS	RESPONSABLE	DIAS					OBSERVACIONES
			LUNES 27	MARTES 28	MIÉRCOLES 01	JUEVES 02	VIERNES 03	
1	Retroexcavadora	Sr. Jose Amable Lluay Acán	Trabajos en Chocavi limpieza de vías	Trabajos en la comunidad de Tahualag deesvanque	Trabajos en Langos San Miguel	Trabajos de limpieza de vías Silveria	Trabajos vacheo de vías en le comunidad de Quinual	
2	Volqueta	Sr. Juan Paz Godoy	Trabajos en Chocavi limpieza de vías	Trabajos en la comunidad de Tahualag deesvanque	Trabajos en la comunidad de Batzacon limpieza de evias	Trabajos de limpieza de vías Silveria	Trabajos vacheo de vías en le comunidad de Quinual	

Sr. Gustavo Páca

PRESIDENTE GAD PR SAN ANDRÉS



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN ANDRÉS

PLANIFICACIÓN SEMANAL DE LA MAQUINARIA DESDE EL: 20 al 24 de Febrero 2023

Nº	MAQUINARIAS	RESPONSABLE	DIAS					OBSERVACIONES
			LUNES 20	MARTES 21	MIÉRCOLES 22	JUEVES 23	VIERNES 24	
1	Retroexcavadora	Sr. Jose Amable Lluay Acán	FERIADO	FERIADO	Trabajos de apertura de vías en calshi	Trabajos de apertura de vías en calshi	Trabajos de apertura de vías en Sanjapanba	
2	Volqueta	Sr. Juan Paz Godoy	FERIADO	FERIADO	Trabajos de apertura de vías en calshi	Trabajos de apertura de vías en calshi	Trabajos de apertura de vías en Sanjapanba	

Sr. Gustavo Paca

PRESIDENTE GAD PR SAN ANDRÉS

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN ANDRÉS



PLANIFICACIÓN SEMANAL DE LA MAQUINARIA DESDE EL: 13 al 17 de Febrero 2023

Nº	MAQUINARIAS	RESPONSABLE	DÍAS					OBSERVACIONES
			LUNES 13	MARTES 14	MIÉRCOLES 15	JUEVES 16	VIERNES 17	
1	Retroexcavadora	Sr. Jose Amable Lluay Acán	Trabajos en San Andres limpieza	Trabajos de limpieza de vias en la comunidad de Tahualag	Trabajos de limpieza de vias en la comunidad Santa Lucia	Trabajos de colocacion de tubos en la comunidad Tuntatacto	Trabajos de colocacion de tubos en la comunidad Tuntatacto	
2	Volqueta	Sr. Juan Paz Godoy	Trabajos en San Andres limpieza	Trabajos de limpieza de vias en la comunidad de Tahualag	Trabajos de limpieza de vias en la comunidad Santa Lucia	Trabajos de colocacion de tubos en la comunidad Tuntatacto	Trabajos de colocacion de tubos en la comunidad Tuntatacto	

Sr. Gustavo Paca

PRESIDENTE GAD PR SAN ANDRÉS

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN ANDRÉS



PLANIFICACIÓN SEMANAL DE LA MAQUINARIA DESDE EL: 06 al 10 de Febrero 2023

Nº	MAQUINARIAS	RESPONSABLE	DÍAS					OBSERVACIONES
			LUNES 06	MARTES 07	MIÉRCOLES 08	JUEVES 09	VIERNES 10	
1	Retroexcavadora	Sr. Jose Amable Lluay Acán	Prendida de maquina y se pone a prueeva	Se realiza limpieza de cementerio	Trabajos carga de lastre para uchanchi	Trabajos carga de lastre para uchanchi	Trabajos de limpieza de veredas en Esperanza	
2	Volqueta	Sr. Juan Paz Godoy	Trabajos en San Andres limpieza	Se realiza limpieza de cementerio	Trabajos carga de lastre para uchanchi	Trabajos carga de lastre para uchanchi	Trabajos en San Andres	

Sr. Gustavo Páca

PRESIDENTE GAD PR SAN ANDRÉS